


Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 7 g

Realizzazione e smobilizzo dell'area di cantiere 7 g

MIGLIORAMENTO EFFICENZA ENERGETICA 111 g

Coibentazione soletta verso sottetto 10 g

Coibentazione pavimenti verso terreno e locali non climatizzati 21 g

Realizzazione cappotto interno 30 g

Sostituzione serramenti 23 g

Sostituzione centrale termica 13 g

Realizzazione sistema domotico 14 g

 SMOBILIZZO DEL CANTIERE 8 g

Smobilizzo del cantiere e pulizia dei locali 8 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = ZONA INTERNA

Z3 = ZONA ESTERNA
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