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LAVORI Recupero forno comunitario Borgata Baracco
COMMITTENTE Comune di Roccaforte Mondovì
OGGETTO Cronoprogramma dei lavori

LAVORAZIONE
GG LAVORATIVI

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

Accantieramento X
Scavi X X
Opere in c.a. - platea X X X
Colonne in carpenteria X X
Struttura tetto X X X X
Manto in lose X X X X
Blocco forno e murature X X X X X X X X X X X
Rivestimenti in pietra X X X X X X X X X X X X
Lattonerie – scarichi X X X
Impianto elettrico X X X X X X X X X X
Pavimento in pietra X X X X
Smantellamento cantiere X
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